

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων

Δράση C.1

Έργο iLIFE-TROODOS

Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών

Λευκωσία

2018

Το παρόν κείμενο εκπονήθηκε από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του έργου LIFE16 GIE/CY/000709 με τίτλο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+.

The present report has been prepared by the Department of Forests of the Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment within the framework of the project LIFE16 GIE/CY/000709 entitled 'Troodos National Forest Park: Promoting natural values and Ecosystem Services'. The Project is co-funded by the European Commission in the framework of the project LIFE+.

Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι:

Κωνσταντίνου Λ., Παπαδόπουλος Μ. 2018. Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων του έργου iLIFE-TROODOS. Τμήμα Δασών. Λευκωσία.

This document may be cited as follows:

Constantinou L., Papadopoulos M. 2018. Monitoring Protocol of Core Actions of the project iLIFE-TROODOS. Department of Forests. Nicosia.

Συνεργαζόμενοι Φορείς



Περιεχόμενα

English Summary	3
1. Εισαγωγή	4
2. Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων	4
3. Οδηγίες συμπλήρωσης Πρωτοκόλλου	5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι	7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ	14

Monitoring Protocol of Core Actions

English Summary

Action C.1 of the project iLIFE-TROODOS: 'Troodos National Forest Park: Promoting natural values and Ecosystem Services' (LIFE16 GIE/CY/000709) is designed to measure the effectiveness of the core actions and the project's impact during the formal reporting of the project (during the Mid-term Report and the Final Report) and three years after the end of the project (to be included in the After-LIFE Plan). The Monitoring Protocol of Core Actions (action's deliverable) is complementary to the Project's Monitoring Protocol that was prepared by the Project Management Team (Action E.2). Moreover, the 'LIFE project performance indicators' form an Annex of this protocol. The Protocol includes and describes the following:

- the indicators for monitoring the impact of the project's core actions on the awareness regarding the natural values of EDPT, ecosystem services and Natura 2000 network in general,
- the beneficiary that will be responsible for the monitoring of each indicator,
- the sources of information that will be used for the monitoring of each indicator,
- the assessment criteria for each indicator,
- the time-frame for the assessment of each indicator and
- the target numbers (where applicable) for each indicator and for different phases of the project.

These monitoring indicators allow the Project Management Team either to confirm the adequacy of the developed measures to address the lack of awareness on the Troodos National Forest Park and the Natura 2000 network, the natural values for which was set up and the ecosystem services provided by Natura 2000 network in general, or to question these means and alternatively develop new ones. The Project Management Team will review the progress achieved towards fulfilling each of the monitoring indicators regularly and will provide scientific guidance if needed.

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων

Δράση C.1

1. Εισαγωγή

Το έργο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών» (LIFE16 GIE/CY/000709) στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς τις φυσικές αξίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους (ΕΔΠΤ), για τις οποίες συμπεριλήφθηκε στο Δίκτυο Natura 2000, καθώς και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει. Για το σκοπό αυτό, οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου θα υλοποιήσουν μια ενημερωτική εκστρατεία, ειδικά σχεδιασμένη για την επίτευξη του στόχου του έργου. Μια σειρά από δράσεις, εκ των οποίων μία προπαρασκευαστική δράση (Δράση Α), τρεις κύριες δράσεις (Δράσεις Β), δύο δράσεις παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου (Δράσεις C), δύο δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης του έργου και των αποτελεσμάτων του (Δράσεις D) και δύο δράσεις διαχείρισης του έργου (Δράσεις E), αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού και στην αλλαγή της αρνητικής στάσης και αντίληψης των κατοίκων της Κύπρου όσον αφορά στο Δίκτυο Natura 2000.

Η ορθή και έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων του έργου θα πρέπει να βασίζεται σε ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης. Το έργο προνοεί τη δημιουργία δύο διαφορετικών πρωτοκόλλων παρακολούθησης: το «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων» του έργου και το «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Έργου», το οποίο αφορά σε όλες τις δράσεις του Έργου, εκτός των κύριων δράσεων.

2. Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων

Το παρόν έγγραφο αποτελεί το παραδοτέο με τίτλο «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων», όπως προνοείται στη Δράση C.1 (Παρακολούθηση των κύριων δράσεων του έργου) του έργου iLIFE-TROODOS. Η Δράση C.1 στοχεύει στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των κύριων δράσεων του έργου και τον αντίκτυπο του έργου κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του (κατά την ενδιάμεση έκθεση και την τελική έκθεση), αλλά και τρία έτη μετά το τέλος του έργου (After-LIFE Plan). Οι κύριες δράσεις του έργου αποσκοπούν στην αλλαγή της αρνητικής στάσης και αντίληψης των κατοίκων της Κύπρου όσον αφορά στις φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους και του Δικτύου Natura 2000 γενικότερα.

Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των κύριων δράσεων του έργου θα υλοποιηθούν:

- B.1 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους.
- B.2 Συναντήσεις/Εργαστήρια πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.
- B.3 Προσέλκυση επισκεπτών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους.

Το «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων» (βλ. Παράρτημα Ι) συμπληρώνει το «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Έργου», το οποίο καταρτίστηκε από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Δράση Ε.2). Επιπλέον, οι δείκτες επιδόσεων του έργου LIFE (LIFE project performance indicators) αποτελούν παράρτημα αυτού του πρωτοκόλλου (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει και περιγράφει τα ακόλουθα:

- τους δείκτες για την παρακολούθηση του αντίκτυπου των κύριων δράσεων του έργου ως προς την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις φυσικές αξίες του ΕΔΠΤ, των οικοσυστημικών υπηρεσιών και του δικτύου Natura 2000 γενικά,
- τον συνεργαζόμενο φορέα που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση κάθε δείκτη,
- τις πηγές πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση κάθε δείκτη,
- τη/τις δράσεις του έργου με την/τις οποίες σχετίζεται ο κάθε δείκτης.
- το/τα παραδοτέο/α που σχετίζεται/ονται με τον κάθε δείκτη.
- τους αριθμούς στόχους (όπου εφαρμόζεται) για τις επιθυμητές τιμές του κάθε δείκτη.
- το χρονικό πλαίσιο για της επίτευξη των επιθυμητών τιμών για τον κάθε δείκτη.
- τις ημερομηνίες αξιολόγησης του κάθε δείκτη από την Ομάδα Διαχείρισης του Έργου.
- αποκλείσεις από τις επιθυμητές τιμές, όπως τέθηκαν αρχικά, αιτιολόγηση και προτεινόμενες αλλαγές.

Οι δείκτες παρακολούθησης επιτρέπουν στην Ομάδα Διαχείρισης Έργου να επιβεβαιώσει την επάρκεια των μέτρων για την αντιμετώπιση της έλλειψης ευαισθητοποίησης σχετικά με το ΕΔΠΤ και το δίκτυο Natura 2000, τις φυσικές αξίες που διαθέτει και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχονται από το δίκτυο Natura 2000 γενικά. Σε περίπτωση που τα μέτρα δεν έχουν οποιοδήποτε αντίκτυπο ως προς την αύξηση της ευαισθητοποίησης, η Ομάδα Διαχείρισης Έργου θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις. Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου, αξιοποιώντας τον Πίνακα 1, θα εξετάζει την πρόοδο που επιτυγχάνεται και θα παρέχει επιστημονική καθοδήγηση εάν απαιτείται.

3. Οδηγίες συμπλήρωσης Πρωτοκόλλου

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου, σε συνεργασία με την Ομάδα Διαχείρισης Έργου, καλείται να συμπληρώνει τις πέντε τελευταίες στήλες του Πρωτοκόλλου. Συγκεκριμένα, να καταγράψει:

- Την ημερομηνία αξιολόγησης
- Τον χρόνο παράδοσης (έγκαιρη παράδοση, μικρή καθυστέρηση, σημαντική καθυστέρηση)
- Την ποιότητα του παραδοτέου (πολύ καλή, ικανοποιητική, μη ικανοποιητική)
- Τη συνολική αξιολόγηση
- Ενδεχόμενες αποκλίσεις, αιτιολόγηση και προτεινόμενες αλλαγές.

Η συνολική αξιολόγηση προκύπτει σύμφωνα με τους συνδυασμούς του πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 1. Συνολική αξιολόγηση του «Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων»

Χρόνος Παράδοσης Ποιότητα Παραδοτέου	<i>Έγκαιρη Παράδοση</i>	<i>Μικρή Καθυστέρηση (1-2 μήνες)</i>	<i>Σημαντική Καθυστέρηση (>3 μήνες)</i>
<i>Πολύ καλή</i>	Άριστη υλοποίηση	Καλή υλοποίηση	Μέτριου βαθμού υλοποίηση
<i>Ικανοποιητική</i>	Καλή υλοποίηση	Μέτριου βαθμού υλοποίηση	Ικανοποιητική υλοποίηση
<i>Μη ικανοποιητική</i>	Ελλιπής υλοποίηση	Ανεπαρκής υλοποίηση	Ανεπιτυχής υλοποίηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων του έργου iLIFE-TROODOS

Δράση	Δείκτης Παρακολούθησης	Σημεία ελέγχου Δείκτη (συναφή Παραδοτέα)	Υπεύθυνος Φορέας*	Πηγές πληροφοριών	Αριθμός (στόχος)	Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία)	Ημερομηνία Αξιολόγησης	Αξιολόγηση			Αποκλίσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές
								Χρόνος εκτέλεσης	Ποιότητα παραδοτέου	Συνολική Αξιολόγηση	
B.1	Δημιουργία και προβολή υλικού σε μέσα μαζικής ενημέρωσης	Τηλεοπτικά spots	CONTACT	Δημιουργία τηλεοπτικών spots	6	04/2018					
				Προβολή τηλεοπτικών spots σε τηλεοπτικούς σταθμούς	300	10/2018					
					200	10/2019					
		Ραδιοφωνικά spots	CONTACT	Δημιουργία ραδιοφωνικών spots	6	04/2018					
				Προβολή ραδιοφωνικών spots σε ραδιοφωνικά σταθμούς	1728	10/2018					
					864	10/2019					
		Τηλεοπτικές παρουσιάσεις	ΤΔ, ΤΠ	Παρουσία σε τηλεοπτικές εκπομπές	3/ έτος		10/2018				
							10/2019				
							05/2020				
		Ραδιοφωνικές παρουσιάσεις	ΤΔ, ΤΠ	Συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικές εκπομπές	3/ έτος		10/2018				
							10/2019				
							05/2020				
		Ζωντανές ραδιοφωνικές συνδέσεις	CONTACT	Διοργάνωση ραδιοφωνικών συνδέσεων	1/ έτος		09/2018				
		Κινούμενα σχέδια	CONTACT	Δημιουργία κινουμένων σχεδίων	3	04/2018					
	1050			12/2018							

Δράση	Δείκτης Παρακολούθησης	Σημεία ελέγχου Δείκτη (συναφή Παραδοτέα)	Υπεύθυνος Φορέας*	Πηγές πληροφοριών	Αριθμός (στόχος)	Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία)	Ημερομηνία Αξιολόγησης	Αξιολόγηση			Αποκλίσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές							
								Χρόνος εκτέλεσης	Ποιότητα παραδοτέου	Συνολική Αξιολόγηση								
Δημιουργία έντυπου υλικού	Διαφημίσεις	CONTACT, FU	Προβολή κινουμένων σχεδίων σε κινηματογραφικές αίθουσες	1050	12/2019													
												Καταχώρηση διαφημίσεων σε περιοδικά	6/ έτος	12/2018				
														12/2019				
			Καταχώρηση διαφημίσεων σε εφημερίδες	14/ έτος	12/2018													
					12/2019													
			Καταχώρηση δελτίων τύπου σε εφημερίδες	10/ έτος	09/2020													
					12/2018													
	Δελτία τύπου	CONTACT, FU	12/2019															
			09/2020															
	Ενημερωτικό φυλλάδιο	CONTACT, FU	Ετοιμασία ενημερωτικού φυλλαδίου	2 γλώσσες	05/2018													
			Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου	10000	09/2020													
	Παρουσία στο διαδίκτυο	Facebook	CONTACT	Δημιουργία σελίδας του έργου στο Facebook	1	02/2018												
Συνεχής παρουσία του έργου στο Facebook				3333 likes/year	12/2018													
Google network		CONTACT	Παρουσία στο δίκτυο της Google	533.333 impressions/year	12/2019													
					09/2020													
					10/2018													
10/2019																		
05/2020																		

Δράση	Δείκτης Παρακολούθησης	Σημεία ελέγχου Δείκτη (συναφή Παραδοτέα)	Υπεύθυνος Φορέας*	Πηγές πληροφοριών	Αριθμός (στόχος)	Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία)	Ημερομηνία Αξιολόγησης	Αξιολόγηση			Αποκλίσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές
								Χρόνος εκτέλεσης	Ποιότητα παραδοτέου	Συνολική Αξιολόγηση	
		Web banners		Προβολή web banners σε δυο κύριους Κυπριακούς ιστότοπους	1.000.000 impressions/year	11/2018					
						05/2019					
						06/2020					
	Καταχώρηση εξωτερικής διαφήμισης	Billboards		Billboards "pisa" Billboards "superpisa"	13 5	07/2018					
		Διαφήμιση σε λεωφορεία	City buses		7	06/2019					
	Intercity buses			2	12/2019						
B.2	Υλοποίησης συναντήσεων/ Εργαστηρίων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης	Συναντήσεις με τις τοπικές κοινότητες	ΤΔ	Διοργάνωση συναντήσεων με τις τοπικές κοινότητες	4	12/2018					
				Έκθεση για τις συναντήσεις με τις τοπικές κοινότητες	4	06/2020					
				Έκθεση για τις συναντήσεις με τις τοπικές κοινότητες	1	07/2020					
		Εργαστήρι φορέων χάραξης πολιτικής	FU	Διοργάνωση εργαστηρίου φορέων χάραξης πολιτικής	1	10/2018					
				Έκθεση για το εργαστήρι των φορέων χάραξης πολιτικής	1	11/2018					
		Εργαστήρι τουριστικής βιομηχανίας	FU	Διοργάνωση εργαστηρίου τουριστικής βιομηχανίας	1	10/2019					

Δράση	Δείκτης Παρακολούθησης	Σημεία ελέγχου Δείκτη (συναφή Παραδοτέα)	Υπεύθυνος Φορέας*	Πηγές πληροφοριών	Αριθμός (στόχος)	Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία)	Ημερομηνία Αξιολόγησης	Αξιολόγηση			Αποκλίσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές	
								Χρόνος εκτέλεσης	Ποιότητα παραδοτέου	Συνολική Αξιολόγηση		
		Εργαστήρια ενδιαφερομένων φορέων	FU	Έκθεση για το εργαστήρι της τουριστικής βιομηχανίας	1	11/2019						
				Διοργάνωση εργαστηρίου ενδιαφερομένων φορέων	1	10/2018						
				Έκθεση για τα εργαστήρια των ενδιαφερομένων φορέων	1	03/2020						
				Έκθεση για τα εργαστήρια των ενδιαφερομένων φορέων	1	04/2020						
B.3	Προσέλκυση επισκεπτών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους	Παραγωγή ντοκιμαντέρ	ΤΔ	Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του έργου	1	04/2019						
		Διοργάνωση διαγωνισμού φωτογραφίας	FU	Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού	1	05/2019						
		Υπαίθρια κινητή έκθεση	FU	Δημιουργία εξοπλισμού και εκτύπωση φωτογραφιών κινητής έκθεσης	1	07/2019						
				Έκθεση για τη διαδικασία/ αποτελέσματα της	1	07/2020						

Δράση	Δείκτης Παρακολούθησης	Σημεία ελέγχου Δείκτη (συναφή Παραδοτέα)	Υπεύθυνος Φορέας*	Πηγές πληροφοριών	Αριθμός (στόχος)	Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία)	Ημερομηνία Αξιολόγησης	Αξιολόγηση			Αποκλίσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές
								Χρόνος εκτέλεσης	Ποιότητα παραδοτέου	Συνολική Αξιολόγηση	
				υπαίθριας κινητής έκθεσης							
		Διαμόρφωση χώρων για άτομα με αναπηρίες	ΤΔ	Διαμόρφωση του εκδρομικού χώρου «Λιβιάδι του Πασιά» για άτομα με αναπηρίες	-	10/2018					
		Ενημερωτικές πινακίδες	ΤΔ	Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους	4	10/2018					
		Εφαρμογές για «έξυπνες συσκευές»	FU	Δημιουργία εφαρμογών για «έξυπνες συσκευές» (α) «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» (β) «Κυνήγι θησαυρού στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους»	2	12/2018					
		Οθόνες αφής για πληροφόρηση	FU	Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη για τις οθόνες αφής των σημείων πληροφόρησης	1	02/2019					

Δράση	Δείκτης Παρακολούθησης	Σημεία ελέγχου Δείκτη (συναφή Παραδοτέα)	Υπεύθυνος Φορέας*	Πηγές πληροφοριών	Αριθμός (στόχος)	Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία)	Ημερομηνία Αξιολόγησης	Αξιολόγηση			Αποκλίσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές
								Χρόνος εκτέλεσης	Ποιότητα παραδοτέου	Συνολική Αξιολόγηση	
		Σημεία πληροφόρησης	ΤΔ	Εγκατάσταση σημείων πληροφόρησης	2	04/2019					

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

LIFE project performance indicators

Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
LIFE Performance Indicators
LIFE Call for Proposals 2016

At the end of the project

Objective	Indicators	Estimated Impact (absolute values)	Estimated Impact (in %)*	Please comment and give brief explanations of assumptions used for the calculation	
* Change expected (in %) compared to the initial situation. Please explain reference data used to set the initial situation. This is normally directly linked to the baseline you have developed in the proposal					
Improved Environmental and Climate Performance (including resilience to climate change)	Reduction of greenhouse gas emissions (GHG)	CO2	tons / year	% change	
		Methane	tons / year	% change	
		Other GHG (please specify)	tons / year	% change	
	Air quality and emissions	Air Pollutants (please specify: NOx, PM, etc)	in ppm	% change	
	Reduction / substitution of dangerous substances	Irritant / Corrosive / Toxic	(gr/kg/tons) / year	% change	
		Mutagenic / Carcinogenic	(gr/kg/tons) / year	% change	
		Persistent / Bioaccumulative	(gr/kg/tons) / year	% change	
	Waste management	Waste Reduction	tons / year	% change	Please specify origin: Prevention, reuse, recycling, etc.
	Water	Improved resilience to flooding	inhabitants (improved conditions)	% change	
			hectars (improved conditions)	% change	
		Improved Water Quality	m3/year	% change	
Better use of natural resources	Reduced resource consumption (excluding energy)	Raw materials	tons / year	% change	
	Water	Reduced water consumption	m3 / year	% change	
	Energy	Energy from Renewable Energy Sources	kwh / year	% change	
Reduced energy consumption		kwh / year	% change		
Sustainable land use, agriculture and forestry	Forestry	Reforested areas; increase in area under sustainable forest management	ha	% change	
	Agriculture	Areas of agricultural land under sustainable management	ha	% change	
	Soil / Land	Soil Surface improved	ha	% change	
Improved Nature, Species and Biodiversity	Habitats	Areas progressing towards improvement or restoration or in a favourable conservation status	ha	% change	Please limit to a maximum of 3 most relevant habitats targeted by your proposal
	Wildlife Species	Number of threatened species in improved or secured status	Population (specify unit)	% change	Please limit to a maximum of 3 most relevant species targeted by your proposal
	Alien Species	Reduction of invasive alien species	Population/ha Population/m3	% change	Please limit to a maximum of 3 most relevant alien species targeted by your proposal
Economic Performance, Market Uptake, Replication	Employment	Jobs created	FTE	% change	
	Replication / Transfer	N . of replication / Transfer		not applicable	Please specify, if applicable, in how many countries / sectors /entities /regions replication/transfer takes place.
		Expected revenues	Euros	not applicable	
	Market uptake	market size in number of customers	customers	not applicable	
	Reduction of cost per unit or process		in Euros / unit	% change	
Payback Time	capital invested / net income	in years	not applicable		
Communication, dissemination, awareness rising	Awareness raising	Number of individuals reached	975000	25-90%	The data will be based on the project surveys and from records received from AGB, registering tv/radio attendance (90% of Cypriots and 25% of visitors/ tourists)
	Website		4000	n/a	100 unique visitors minimum per month
	Behavioural change	Number of individuals changing behaviour	420000	20-80%	- Inhabitants of Cyprus by 50% - Policy implementers (including representatives of the tourism industry sector) by 40% - Local people and local authorities by 80% - Children by 40% - Youth by 50% - Visitors/ Tourists by 20% - People with Disabilities by 25%
Other (please specify)					

3 or 5 years after the project

Select →

3 years after the project

(5 years mandatory for Nature Projects)

Objective	Indicators	Estimated Impact (absolute values)	Estimated Impact (in %)*	Please comment and give brief explanations of assumptions used for the calculation
-----------	------------	------------------------------------	--------------------------	--

* Change expected (in %) compared to the initial situation. Please explain reference data used to set the initial situation
This is normally directly linked to the baseline you have developed in the proposal.

Improved Environmental and Climate Performance (including resilience to climate change)	Reduction of greenhouse gas emissions (GHG)	CO2	tons / year	% change	
		Methane	tons / year	% change	
		Other GHG (please specify)	tons / year	% change	
	Air quality and emissions	Air Pollutants (please specify: NOx, PM, etc)	in ppm	% change	
	Reduction / substitution of dangerous substances	Irritant / Corrosive / Toxic	(gr/kg/tons) / year	% change	
		Mutagenic / Carcinogenic	(gr/kg/tons) / year	% change	
		Persistent / Bioaccumulative	(gr/kg/tons) / year	% change	
	Waste management	Waste Reduction	tons / year	% change	Please specify origin: Prevention, reuse, recycling, etc.
	Water	Improved resilience to flooding	inhabitants (improved conditions)	% change	
			hectars (improved conditions)	% change	
		Improved resilience to droughts	hectars (improved conditions)	% change	
		Improved Water Quality	m3/year	% change	
Better use of natural resources	Reduced resource consumption (excluding energy)	Raw materials	tons / year	% change	
	Water	Reduced water consumption	m3 / year	% change	
Energy	Energy from Renewable Energy Sources	kwh / year	% change		
	Reduced energy consumption	kwh / year	% change		
Sustainable land use, agriculture and forestry	Forestry	Reforested areas; increase in area under sustainable forest management	ha	% change	
	Agriculture	Areas of agricultural land under sustainable management	ha	% change	
	Soil / Land	Soil Surface improved	ha	% change	
Improved Nature, Species and Biodiversity	Habitats	Areas progressing towards improvement or restoration or in a favourable conservation status	ha	% change	Please limit to a maximum of 3 most relevant habitat targeted by your proposal
	Wildlife Species	Number of threatened species in improved or secured status	Population (specify unit)	% change	Please limit to a maximum of 3 most relevant species targeted by your proposal
	Alien Species	Reduction of invasive alien species	Population/ha Population/m3	% change	Please limit to a maximum of 3 most relevant alien species targeted by your proposal
Economic Performance, Market Uptake, Replication	Employment	Jobs created	FTE	% change	
	Replication / Transfer	N . of replication / Transfer		not applicable	Please specify, if applicable, in how many countries / sectors /entities /regions replication/transfer takes place.
		Expected revenues	Euros	not applicable	
	Market uptake	market size in number of customers	customers	not applicable	
	Reduction of cost per unit or process		in Euros / unit	% change	
Payback Time	capital invested / net income	in years	not applicable		
Communication, dissemination, awareness rising	Awareness raising	Number of entities/individuals reached/ made aware	1000000	25-90%	95% of Cypriots and 25%
	Website		7000	n/a	
	Behavioural change	Number of entities/individuals changing behaviour	500000	20-85%	- Inhabitants of Cyprus by 60% - Policy implementers (including representatives of the tourism industry sector) by 60% - Local people and local authorities by 85% - Youth by 60% - Visitors/ Tourists by 20% - People with Disabilities by 35%
Other (please specify)					