

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων

Δράση C.1

Έργο iLIFE-TROODOS

Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών

Λευκωσία

2018

Το παρόν κείμενο εκπονήθηκε από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του έργου LIFE16 GIE/CY/000709 με τίτλο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+.

The present report has been prepared by the Department of Forests of the Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment within the framework of the project LIFE16 GIE/CY/000709 entitled 'Troodos National Forest Park: Promoting natural values and Ecosystem Services'. The Project is co-funded by the European Commission in the framework of the project LIFE+.

Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι:

Κωνσταντίνου Λ., Παπαδόπουλος Μ. 2018. Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων του έργου iLIFE-TROODOS. Τμήμα Δασών. Λευκωσία.

This document may be cited as follows:

Constantinou L., Papadopoulos M. 2018. Monitoring Protocol of Core Actions of the project iLIFE-TROODOS. Department of Forests. Nicosia.

Συνεργαζόμενοι Φορείς



Περιεχόμενα

| | |
|---|----|
| English Summary | 3 |
| 1. Εισαγωγή | 4 |
| 2. Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων | 4 |
| 3. Οδηγίες συμπλήρωσης Πρωτοκόλλου | 5 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι | 7 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ | 14 |

Monitoring Protocol of Core Actions

English Summary

Action C.1 of the project iLIFE-TROODOS: 'Troodos National Forest Park: Promoting natural values and Ecosystem Services' (LIFE16 GIE/CY/000709) is designed to measure the effectiveness of the core actions and the project's impact during the formal reporting of the project (during the Mid-term Report and the Final Report) and three years after the end of the project (to be included in the After-LIFE Plan). The Monitoring Protocol of Core Actions (action's deliverable) is complementary to the Project's Monitoring Protocol that was prepared by the Project Management Team (Action E.2). Moreover, the 'LIFE project performance indicators' form an Annex of this protocol. The Protocol includes and describes the following:

- the indicators for monitoring the impact of the project's core actions on the awareness regarding the natural values of EDPT, ecosystem services and Natura 2000 network in general,
- the beneficiary that will be responsible for the monitoring of each indicator,
- the sources of information that will be used for the monitoring of each indicator,
- the assessment criteria for each indicator,
- the time-frame for the assessment of each indicator and
- the target numbers (where applicable) for each indicator and for different phases of the project.

These monitoring indicators allow the Project Management Team either to confirm the adequacy of the developed measures to address the lack of awareness on the Troodos National Forest Park and the Natura 2000 network, the natural values for which was set up and the ecosystem services provided by Natura 2000 network in general, or to question these means and alternatively develop new ones. The Project Management Team will review the progress achieved towards fulfilling each of the monitoring indicators regularly and will provide scientific guidance if needed.

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων

Δράση C.1

1. Εισαγωγή

Το έργο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών» (LIFE16 GIE/CY/000709) στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς τις φυσικές αξίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους (ΕΔΠΤ), για τις οποίες συμπεριλήφθηκε στο Δίκτυο Natura 2000, καθώς και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει. Για το σκοπό αυτό, οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου θα υλοποιήσουν μια ενημερωτική εκστρατεία, ειδικά σχεδιασμένη για την επίτευξη του στόχου του έργου. Μια σειρά από δράσεις, εκ των οποίων μία προπαρασκευαστική δράση (Δράση Α), τρεις κύριες δράσεις (Δράσεις Β), δύο δράσεις παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου (Δράσεις C), δύο δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης του έργου και των αποτελεσμάτων του (Δράσεις D) και δύο δράσεις διαχείρισης του έργου (Δράσεις E), αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού και στην αλλαγή της αρνητικής στάσης και αντίληψης των κατοίκων της Κύπρου όσον αφορά στο Δίκτυο Natura 2000.

Η ορθή και έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων του έργου θα πρέπει να βασίζεται σε ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης. Το έργο προνοεί τη δημιουργία δύο διαφορετικών πρωτοκόλλων παρακολούθησης: το «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων» του έργου και το «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Έργου», το οποίο αφορά σε όλες τις δράσεις του Έργου, εκτός των κύριων δράσεων.

2. Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων

Το παρόν έγγραφο αποτελεί το παραδοτέο με τίτλο «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων», όπως προνοείται στη Δράση C.1 (Παρακολούθηση των κύριων δράσεων του έργου) του έργου iLIFE-TROODOS. Η Δράση C.1 στοχεύει στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των κύριων δράσεων του έργου και τον αντίκτυπο του έργου κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του (κατά την ενδιάμεση έκθεση και την τελική έκθεση), αλλά και τρία έτη μετά το τέλος του έργου (After-LIFE Plan). Οι κύριες δράσεις του έργου αποσκοπούν στην αλλαγή της αρνητικής στάσης και αντίληψης των κατοίκων της Κύπρου όσον αφορά στις φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους και του Δικτύου Natura 2000 γενικότερα.

Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των κύριων δράσεων του έργου θα υλοποιηθούν:

- B.1 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους.
- B.2 Συναντήσεις/Εργαστήρια πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.
- B.3 Προσέλκυση επισκεπτών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους.

Το «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων» (βλ. Παράρτημα Ι) συμπληρώνει το «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Έργου», το οποίο καταρτίστηκε από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Δράση Ε.2). Επιπλέον, οι δείκτες επιδόσεων του έργου LIFE (LIFE project performance indicators) αποτελούν παράρτημα αυτού του πρωτοκόλλου (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει και περιγράφει τα ακόλουθα:

- τους δείκτες για την παρακολούθηση του αντίκτυπου των κύριων δράσεων του έργου ως προς την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις φυσικές αξίες του ΕΔΠΤ, των οικοσυστημικών υπηρεσιών και του δικτύου Natura 2000 γενικά,
- τον συνεργαζόμενο φορέα που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση κάθε δείκτη,
- τις πηγές πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση κάθε δείκτη,
- τη/τις δράσεις του έργου με την/τις οποίες σχετίζεται ο κάθε δείκτης.
- το/τα παραδοτέο/α που σχετίζεται/ονται με τον κάθε δείκτη.
- τους αριθμούς στόχους (όπου εφαρμόζεται) για τις επιθυμητές τιμές του κάθε δείκτη.
- το χρονικό πλαίσιο για της επίτευξη των επιθυμητών τιμών για τον κάθε δείκτη.
- τις ημερομηνίες αξιολόγησης του κάθε δείκτη από την Ομάδα Διαχείρισης του Έργου.
- αποκλείσεις από τις επιθυμητές τιμές, όπως τέθηκαν αρχικά, αιτιολόγηση και προτεινόμενες αλλαγές.

Οι δείκτες παρακολούθησης επιτρέπουν στην Ομάδα Διαχείρισης Έργου να επιβεβαιώσει την επάρκεια των μέτρων για την αντιμετώπιση της έλλειψης ευαισθητοποίησης σχετικά με το ΕΔΠΤ και το δίκτυο Natura 2000, τις φυσικές αξίες που διαθέτει και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχονται από το δίκτυο Natura 2000 γενικά. Σε περίπτωση που τα μέτρα δεν έχουν οποιοδήποτε αντίκτυπο ως προς την αύξηση της ευαισθητοποίησης, η Ομάδα Διαχείρισης Έργου θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις. Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου, αξιοποιώντας τον Πίνακα 1, θα εξετάζει την πρόοδο που επιτυγχάνεται και θα παρέχει επιστημονική καθοδήγηση εάν απαιτείται.

3. Οδηγίες συμπλήρωσης Πρωτοκόλλου

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου, σε συνεργασία με την Ομάδα Διαχείρισης Έργου, καλείται να συμπληρώνει τις πέντε τελευταίες στήλες του Πρωτοκόλλου. Συγκεκριμένα, να καταγράψει:

- Την ημερομηνία αξιολόγησης
- Τον χρόνο παράδοσης (έγκαιρη παράδοση, μικρή καθυστέρηση, σημαντική καθυστέρηση)
- Την ποιότητα του παραδοτέου (πολύ καλή, ικανοποιητική, μη ικανοποιητική)
- Τη συνολική αξιολόγηση
- Ενδεχόμενες αποκλίσεις, αιτιολόγηση και προτεινόμενες αλλαγές.

Η συνολική αξιολόγηση προκύπτει σύμφωνα με τους συνδυασμούς του πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 1. Συνολική αξιολόγηση του «Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων»

| Χρόνος Παράδοσης Ποιότητα Παραδοτέου | <i>Έγκαιρη Παράδοση</i> | <i>Μικρή Καθυστέρηση (1-2 μήνες)</i> | <i>Σημαντική Καθυστέρηση (>3 μήνες)</i> |
|---|-------------------------|--|--|
| <i>Πολύ καλή</i> | Άριστη υλοποίηση | Καλή υλοποίηση | Μέτριου βαθμού υλοποίηση |
| <i>Ικανοποιητική</i> | Καλή υλοποίηση | Μέτριου βαθμού υλοποίηση | Ικανοποιητική υλοποίηση |
| <i>Μη ικανοποιητική</i> | Ελλιπής υλοποίηση | Ανεπαρκής υλοποίηση | Ανεπιτυχής υλοποίηση |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων του έργου iLIFE-TROODOS

| Δράση | Δείκτης Παρακολούθησης | Σημεία ελέγχου Δείκτη (συναφή Παραδοτέα) | Υπεύθυνος Φορέας* | Πηγές πληροφοριών | Αριθμός (στόχος) | Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία) | Ημερομηνία Αξιολόγησης | Αξιολόγηση | | | Αποκλίσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές |
|-------|--|--|-------------------|--|------------------|--|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | Χρόνος εκτέλεσης | Ποιότητα παραδοτέου | Συνολική Αξιολόγηση | |
| B.1 | Δημιουργία και προβολή υλικού σε μέσα μαζικής ενημέρωσης | Τηλεοπτικά spots | CONTACT | Δημιουργία τηλεοπτικών spots | 6 | 04/2018 | | | | | |
| | | | | Προβολή τηλεοπτικών spots σε τηλεοπτικούς σταθμούς | 300 | 10/2018 | | | | | |
| | | | | | 200 | 10/2019 | | | | | |
| | | Ραδιοφωνικά spots | CONTACT | Δημιουργία ραδιοφωνικών spots | 6 | 04/2018 | | | | | |
| | | | | Προβολή ραδιοφωνικών spots σε ραδιοφωνικά σταθμούς | 1728 | 10/2018 | | | | | |
| | | | | | 864 | 10/2019 | | | | | |
| | | Τηλεοπτικές παρουσιάσεις | ΤΔ, ΤΠ | Παρουσία σε τηλεοπτικές εκπομπές | 3/ έτος | | 10/2018 | | | | |
| | | | | | | | 10/2019 | | | | |
| | | | | | | | 05/2020 | | | | |
| | | Ραδιοφωνικές παρουσιάσεις | ΤΔ, ΤΠ | Συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικές εκπομπές | 3/ έτος | | 10/2018 | | | | |
| | | | | | | | 10/2019 | | | | |
| | | | | | | | 05/2020 | | | | |
| | | Ζωντανές ραδιοφωνικές συνδέσεις | CONTACT | Διοργάνωση ραδιοφωνικών συνδέσεων | 1/ έτος | | 09/2018 | | | | |
| | | Κινούμενα σχέδια | CONTACT | Δημιουργία κινουμένων σχεδίων | | 3 | 04/2018 | | | | |
| 1050 | 12/2018 | | | | | | | | | | |

| Δράση | Δείκτης Παρακολούθησης | Σημεία ελέγχου Δείκτη (συναφή Παραδοτέα) | Υπεύθυνος Φορέας* | Πηγές πληροφοριών | Αριθμός (στόχος) | Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία) | Ημερομηνία Αξιολόγησης | Αξιολόγηση | | | Αποκλίσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές | | | | | | | |
|---|------------------------|--|---|---|------------------|--|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Χρόνος εκτέλεσης | Ποιότητα παραδοτέου | Συνολική Αξιολόγηση | | | | | | | | |
| Δημιουργία έντυπου υλικού | Διαφημίσεις | CONTACT, FU | Προβολή κινουμένων σχεδίων σε κινηματογραφικές αίθουσες | 1050 | 12/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Καταχώρηση διαφημίσεων σε περιοδικά | 6/ έτος | 12/2018 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12/2019 | | | | |
| | | Καταχώρηση διαφημίσεων σε εφημερίδες | 14/ έτος | 12/2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Καταχώρηση δελτίων τύπου σε εφημερίδες | 10/ έτος | 09/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12/2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Δελτία τύπου | CONTACT, FU | 12/2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 09/2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ενημερωτικό φυλλάδιο | | Ετοιμασία ενημερωτικού φυλλαδίου | 2 γλώσσες | 05/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου | 10000 | 09/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρουσία στο διαδίκτυο | Facebook | CONTACT | Δημιουργία σελίδας του έργου στο Facebook | 1 | 02/2018 | | | | | | | | | | | | |
| Συνεχής παρουσία του έργου στο Facebook | | | | 3333 likes/year | 12/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Google network | | | Παρουσία στο δίκτυο της Google | 533.333 impressions/year | 12/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 09/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 10/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Δράση | Δείκτης Παρακολούθησης | Σημεία ελέγχου Δείκτη (συναφή Παραδοτέα) | Υπεύθυνος Φορέας* | Πηγές πληροφοριών | Αριθμός (στόχος) | Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία) | Ημερομηνία Αξιολόγησης | Αξιολόγηση | | | Αποκλίσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές |
|-------|---|--|-------------------|--|----------------------------|--|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | Χρόνος εκτέλεσης | Ποιότητα παραδοτέου | Συνολική Αξιολόγηση | |
| | | Web banners | | Προβολή web banners σε δυο κύριους Κυπριακούς ιστότοπους | 1.000.000 impressions/year | 11/2018 | | | | | |
| | | | | | | 05/2019 | | | | | |
| | | | | | | 06/2020 | | | | | |
| | Καταχώρηση εξωτερικής διαφήμισης | Billboards | | Billboards "pisa" Billboards "superpisa" | 13 5 | 07/2018 | | | | | |
| | | Διαφήμιση σε λεωφορεία | City buses | | 7 | 06/2019 | | | | | |
| | Intercity buses | | | 2 | 12/2019 | | | | | | |
| B.2 | Υλοποίησης συναντήσεων/ Εργαστηρίων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης | Συναντήσεις με τις τοπικές κοινότητες | ΤΔ | Διοργάνωση συναντήσεων με τις τοπικές κοινότητες | 4 | 12/2018 | | | | | |
| | | | | Έκθεση για τις συναντήσεις με τις τοπικές κοινότητες | 4 | 06/2020 | | | | | |
| | | | | Έκθεση για τις συναντήσεις με τις τοπικές κοινότητες | 1 | 07/2020 | | | | | |
| | | Εργαστήρι φορέων χάραξης πολιτικής | FU | Διοργάνωση εργαστηρίου φορέων χάραξης πολιτικής | 1 | 10/2018 | | | | | |
| | | | | Έκθεση για το εργαστήρι των φορέων χάραξης πολιτικής | 1 | 11/2018 | | | | | |
| | | Εργαστήρι τουριστικής βιομηχανίας | FU | Διοργάνωση εργαστηρίου τουριστικής βιομηχανίας | 1 | 10/2019 | | | | | |

| Δράση | Δείκτης Παρακολούθησης | Σημεία ελέγχου Δείκτη (συναφή Παραδοτέα) | Υπεύθυνος Φορέας* | Πηγές πληροφοριών | Αριθμός (στόχος) | Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία) | Ημερομηνία Αξιολόγησης | Αξιολόγηση | | | Αποκλίσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές | |
|-------|--|--|-------------------|--|------------------|--|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | | Χρόνος εκτέλεσης | Ποιότητα παραδοτέου | Συνολική Αξιολόγηση | | |
| | | Εργαστήρια ενδιαφερομένων φορέων | FU | Έκθεση για το εργαστήρι της τουριστικής βιομηχανίας | 1 | 11/2019 | | | | | | |
| | | | | Διοργάνωση εργαστηρίου ενδιαφερομένων φορέων | 1 | 10/2018 | | | | | | |
| | | | | Έκθεση για τα εργαστήρια των ενδιαφερομένων φορέων | 1 | 03/2020 | | | | | | |
| | | | | Έκθεση για τα εργαστήρια των ενδιαφερομένων φορέων | 1 | 04/2020 | | | | | | |
| B.3 | Προσέλκυση επισκεπτών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους | Παραγωγή ντοκιμαντέρ | ΤΔ | Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του έργου | 1 | 04/2019 | | | | | | |
| | | Διοργάνωση διαγωνισμού φωτογραφίας | FU | Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού | 1 | 05/2019 | | | | | | |
| | | Υπαίθρια κινητή έκθεση | FU | Δημιουργία εξοπλισμού και εκτύπωση φωτογραφιών κινητής έκθεσης | 1 | 07/2019 | | | | | | |
| | | | | Έκθεση για τη διαδικασία/ αποτελέσματα της | 1 | 07/2020 | | | | | | |

| Δράση | Δείκτης Παρακολούθησης | Σημεία ελέγχου Δείκτη (συναφή Παραδοτέα) | Υπεύθυνος Φορέας* | Πηγές πληροφοριών | Αριθμός (στόχος) | Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία) | Ημερομηνία Αξιολόγησης | Αξιολόγηση | | | Αποκλίσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές |
|-------|------------------------|--|-------------------|---|------------------|--|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | Χρόνος εκτέλεσης | Ποιότητα παραδοτέου | Συνολική Αξιολόγηση | |
| | | | | υπαίθριας κινητής έκθεσης | | | | | | | |
| | | Διαμόρφωση χώρων για άτομα με αναπηρίες | ΤΔ | Διαμόρφωση του εκδρομικού χώρου «Λιβιάδι του Πασιά» για άτομα με αναπηρίες | - | 10/2018 | | | | | |
| | | Ενημερωτικές πινακίδες | ΤΔ | Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους | 4 | 10/2018 | | | | | |
| | | Εφαρμογές για «έξυπνες συσκευές» | FU | Δημιουργία εφαρμογών για «έξυπνες συσκευές» (α) «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» (β) «Κυνήγι θησαυρού στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» | 2 | 12/2018 | | | | | |
| | | Οθόνες αφής για πληροφόρηση | FU | Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη για τις οθόνες αφής των σημείων πληροφόρησης | 1 | 02/2019 | | | | | |

| Δράση | Δείκτης Παρακολούθησης | Σημεία ελέγχου Δείκτη (συναφή Παραδοτέα) | Υπεύθυνος Φορέας* | Πηγές πληροφοριών | Αριθμός (στόχος) | Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία) | Ημερομηνία Αξιολόγησης | Αξιολόγηση | | | Αποκλίσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές |
|-------|------------------------|--|-------------------|----------------------------------|------------------|--|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | Χρόνος εκτέλεσης | Ποιότητα παραδοτέου | Συνολική Αξιολόγηση | |
| | | Σημεία πληροφόρησης | ΤΔ | Εγκατάσταση σημείων πληροφόρησης | 2 | 04/2019 | | | | | |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

LIFE project performance indicators

Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
LIFE Performance Indicators
LIFE Call for Proposals 2016

At the end of the project

| Objective | Indicators | Estimated Impact (absolute values) | Estimated Impact (in %)* | Please comment and give brief explanations of assumptions used for the calculation | |
|---|--|---|-----------------------------------|--|---|
| * Change expected (in %) compared to the initial situation. Please explain reference data used to set the initial situation. This is normally directly linked to the baseline you have developed in the proposal | | | | | |
| Improved Environmental and Climate Performance (including resilience to climate change) | Reduction of greenhouse gas emissions (GHG) | CO2 | tons / year | % change | |
| | | Methane | tons / year | % change | |
| | | Other GHG (please specify) | tons / year | % change | |
| | Air quality and emissions | Air Pollutants (please specify: NOx, PM, etc) | in ppm | % change | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Reduction / substitution of dangerous substances | Irritant / Corrosive / Toxic | (gr/kg/tons) / year | % change | |
| | | Mutagenic / Carcinogenic | (gr/kg/tons) / year | % change | |
| | | Persistent / Bioaccumulative | (gr/kg/tons) / year | % change | |
| | Waste management | Waste Reduction | tons / year | % change | Please specify origin: Prevention, reuse, recycling, etc. |
| | | | | | |
| | Water | Improved resilience to flooding | inhabitants (improved conditions) | % change | |
| | | | hectars (improved conditions) | % change | |
| | | Improved Water Quality | m3/year | % change | |
| | | | | | |
| Better use of natural resources | Reduced resource consumption (excluding energy) | Raw materials | tons / year | % change | |
| | | | | | |
| | Water | Reduced water consumption | m3 / year | % change | |
| | | | | | |
| | Energy | Energy from Renewable Energy Sources | kwh / year | % change | |
| Reduced energy consumption | | kwh / year | % change | | |
| | | | | | |
| Sustainable land use, agriculture and forestry | Forestry | Reforested areas; increase in area under sustainable forest management | ha | % change | |
| | Agriculture | Areas of agricultural land under sustainable management | ha | % change | |
| | Soil / Land | Soil Surface improved | ha | % change | |
| | | | | | |
| Improved Nature, Species and Biodiversity | Habitats | Areas progressing towards improvement or restoration or in a favourable conservation status | ha | % change | Please limit to a maximum of 3 most relevant habitats targeted by your proposal |
| | Wildlife Species | Number of threatened species in improved or secured status | Population (specify unit) | % change | Please limit to a maximum of 3 most relevant species targeted by your proposal |
| | Alien Species | Reduction of invasive alien species | Population/ha Population/m3 | % change | Please limit to a maximum of 3 most relevant alien species targeted by your proposal |
| | | | | | |
| Economic Performance, Market Uptake, Replication | Employment | Jobs created | FTE | % change | |
| | Replication / Transfer | N . of replication / Transfer | | not applicable | Please specify, if applicable, in how many countries / sectors /entities /regions replication/transfer takes place. |
| | | Expected revenues | Euros | not applicable | |
| | Market uptake | market size in number of customers | customers | not applicable | |
| | Reduction of cost per unit or process | | in Euros / unit | % change | |
| Payback Time | capital invested / net income | in years | not applicable | | |
| | | | | | |
| Communication, dissemination, awareness rising | Awareness raising | Number of individuals reached | 975000 | 25-90% | The data will be based on the project surveys and from records received from AGB, registering tv/radio attendance (90% of Cypriots and 25% of visitors/ tourists) |
| | Website | | 4000 | n/a | 100 unique visitors minimum per month |
| | Behavioural change | Number of individuals changing behaviour | 420000 | 20-80% | - Inhabitants of Cyprus by 50% - Policy implementers (including representatives of the tourism industry sector) by 40% - Local people and local authorities by 80% - Children by 40% - Youth by 50% - Visitors/ Tourists by 20% - People with Disabilities by 25% |
| | | | | | |
| Other (please specify) | | | | | |

3 or 5 years after the project

Select →

3 years after the project

(5 years mandatory for Nature Projects)

| Objective | Indicators | Estimated Impact (absolute values) | Estimated Impact (in %)* | Please comment and give brief explanations of assumptions used for the calculation |
|-----------|------------|------------------------------------|--------------------------|--|
|-----------|------------|------------------------------------|--------------------------|--|

* Change expected (in %) compared to the initial situation. Please explain reference data used to set the initial situation
This is normally directly linked to the baseline you have developed in the proposal.

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|----------------|--|
| Improved Environmental and Climate Performance (including resilience to climate change) | Reduction of greenhouse gas emissions (GHG) | CO2 | tons / year | % change | |
| | | Methane | tons / year | % change | |
| | | Other GHG (please specify) | tons / year | % change | |
| | Air quality and emissions | Air Pollutants (please specify: NOx, PM, etc) | in ppm | % change | |
| | | | | | |
| | Reduction / substitution of dangerous substances | Irritant / Corrosive / Toxic | (gr/kg/tons) / year | % change | |
| | | Mutagenic / Carcinogenic | (gr/kg/tons) / year | % change | |
| | | Persistent / Bioaccumulative | (gr/kg/tons) / year | % change | |
| | Waste management | Waste Reduction | tons / year | % change | Please specify origin: Prevention, reuse, recycling, etc. |
| | | | | | |
| | Water | Improved resilience to flooding | inhabitants (improved conditions) | % change | |
| | | | hectars (improved conditions) | % change | |
| | | Improved resilience to droughts | hectars (improved conditions) | % change | |
| | | Improved Water Quality | m3/year | % change | |
| Better use of natural resources | Reduced resource consumption (excluding energy) | Raw materials | tons / year | % change | |
| | | | | | |
| | Water | Reduced water consumption | m3 / year | % change | |
| | | | | | |
| Energy | Energy from Renewable Energy Sources | kwh / year | % change | | |
| | Reduced energy consumption | kwh / year | % change | | |
| Sustainable land use, agriculture and forestry | Forestry | Reforested areas; increase in area under sustainable forest management | ha | % change | |
| | Agriculture | Areas of agricultural land under sustainable management | ha | % change | |
| | Soil / Land | Soil Surface improved | ha | % change | |
| Improved Nature, Species and Biodiversity | Habitats | Areas progressing towards improvement or restoration or in a favourable conservation status | ha | % change | Please limit to a maximum of 3 most relevant habitat targeted by your proposal |
| | Wildlife Species | Number of threatened species in improved or secured status | Population (specify unit) | % change | Please limit to a maximum of 3 most relevant species targeted by your proposal |
| | Alien Species | Reduction of invasive alien species | Population/ha Population/m3 | % change | Please limit to a maximum of 3 most relevant alien species targeted by your proposal |
| Economic Performance, Market Uptake, Replication | Employment | Jobs created | FTE | % change | |
| | Replication / Transfer | N . of replication / Transfer | | not applicable | Please specify, if applicable, in how many countries / sectors /entities /regions replication/transfer takes place. |
| | | Expected revenues | Euros | not applicable | |
| | Market uptake | market size in number of customers | customers | not applicable | |
| | Reduction of cost per unit or process | | in Euros / unit | % change | |
| Payback Time | capital invested / net income | in years | not applicable | | |
| Communication, dissemination, awareness rising | Awareness raising | Number of entities/individuals reached/ made aware | 1000000 | 25-90% | 95% of Cypriots and 25% |
| | Website | | 7000 | n/a | |
| | Behavioural change | Number of entities/individuals changing behaviour | 500000 | 20-85% | - Inhabitants of Cyprus by 60% - Policy implementers (including representatives of the tourism industry sector) by 60% - Local people and local authorities by 85% - Youth by 60% - Visitors/ Tourists by 20% - People with Disabilities by 35% |
| Other (please specify) | | | | | |